


СОГЛАСОВАНО:

Исх. № 11, 3
ООО «НПК»



Кучанов А.Е.

МАХИО «СП» «Металлургия»

Директор




/Бухаров Данил Викторович/

УТВЕРЖДАЮ:

ПЛАН-ГРАФИК
Подготовки к отопительному сезону 2025-2026г.г. объекта хоккейный стадион «Алюминщик»
по адресу ул. Ленина, 41А, корп.1

№ п/п	Наименование работ	Сроки	Ответственный
1.	Ревизия (Вскрытие, замена и ремонт со сменой отдельных деталей запорной арматуры)	Май 2025г.	Главный инженер, заведующий, слесарь-сантехник
2.	Проведение промывки теплопотребляющих установок	Май 2025г.	Главный инженер, заведующий, слесарь-сантехник
3.	Проведение испытаний теплопотребляющих установок на плотность и прочность (опрессовка)	Май 2025г.	Главный инженер, заведующий, слесарь-сантехник
4.	Проведение периодической проверки прибора учета тепловой энергии и горячего водоснабжения (ГВС). Ввод в эксплуатацию прибора учета (при необходимости)	Согласно графику	Главный инженер, заведующий, слесарь-сантехник
5.	Прохождение обучения ответственными лицами в соответствии с Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок	Июль 2025г.	Главный инженер, заведующий, слесарь-сантехник
6.	Проверка и осмотр запорной арматуры, воздушников, спускников и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) салыниковых уплотнений	Май 2025г.	Главный инженер, заведующий, слесарь-сантехник
7.	Проведение ремонтных работ (при необходимости)	В течении года	Главный инженер, заведующий, слесарь-сантехник
8.	Подготовка организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок	Май 2025г.	Главный инженер, заведующий, слесарь-сантехник

СОГЛАСОВАНО:
Начальник технического бюро
ООО «КузнецкТеплоСбыт»


18.04.2025г.

/Городнов Ян Андреевич/

ПЛАН-ГРАФИК

Подготовки к отопительному сезону 2025-2026г.г. объекта «Хоккейный зал» по адресу пр. Архитекторов, 12А

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

И.А.Х. ДО «СП «Металлург»

Бухаров Данил Викторович/



№ п/п	Наименование работ	Сроки	Ответственный
1.	Ревизия (Вскрытие, замена и ремонт со сменой отдельных деталей запорной арматуры)	Май 2025г.	Главный инженер, слесарь-сантехник
2.	Проведение промывки теплопотребляющих установок	Май 2025г.	Главный инженер, слесарь-сантехник
3.	Проведение испытаний теплопотребляющих установок на плотность и прочность (опрессовка)	Май 2025г.	Главный инженер, слесарь-сантехник
4.	Проведение периодической проверки прибора учета тепловой энергии и горячего водоснабжения (ГВС). Ввод в эксплуатацию прибора учета (при необходимости)	Согласно графику	Главный инженер, слесарь-сантехник
5.	Прохождение обучения ответственными лицами в соответствии с Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок	Июль 2025г.	Главный инженер, слесарь-сантехник
6.	Проверка и осмотр запорной арматуры, воздушников, спускников и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений	Май 2025г.	Главный инженер, слесарь-сантехник
7.	Проведение ремонтных работ (при необходимости)	В течении года	Главный инженер, слесарь-сантехник
8.	Подготовка организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок	Май 2025г.	Главный инженер, слесарь-сантехник

СОГЛАСОВАНО:
Руководитель
ООО «ЭнергоТранзит»

Сергей Васильевич
В.С.В

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО «Металлур»
МАУ ДО СШ «Металлур»

Бухаров Данил Викторович

ПЛАН-ГРАФИК

Подготовки к отопительному сезону 2025-2026г.г. объектов:

«Хоккейный зал» пр. Строителей, 26

спортивный интернат пр. Строителей, 22

хоккейная коробка Орджоникидзевого района ул. Пушкина, 26А

здание компрессорной пр. Строителей, 24Б

№ п/п	Наименование работ	Сроки	Ответственный
1.	Ревизия (Вскрытие, замена и ремонт со сменой отдельных деталей запорной арматуры)	Май 2025г.	Главный инженер, заведующий, слесарь-сантехник
2.	Проведение промывки теплопотребляющих установок	Май 2025г.	Главный инженер, заведующий, слесарь-сантехник
3.	Проведение испытаний теплопотребляющих установок на плотность и прочность (опрессовка)	Май 2025г.	Главный инженер, заведующий, слесарь-сантехник
4.	Проведение периодической проверки прибора учета тепловой энергии и горячего водоснабжения (ГВС). Ввод в эксплуатацию прибора учета (при необходимости)	Согласно графику	Главный инженер, заведующий, слесарь-сантехник
5.	Прохождение обучения ответственными лицами в соответствии с Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок	Июль 2025г.	Главный инженер, заведующий, слесарь-сантехник
6.	Проверка и осмотр запорной арматуры, воздушников, спускников и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений	Май 2025г.	Главный инженер, заведующий, слесарь-сантехник
7.	Проведение ремонтных работ (при необходимости)	В течение года	Главный инженер, заведующий, слесарь-сантехник
8.	Подготовка организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок	Май 2025г.	Главный инженер, заведующий, слесарь-сантехник